

Протокол
заседания Общественной комиссии МР «Кизилюртовский район»
по обеспечению реализации приоритетного проекта
«Формирование современной городской среды» на 2020 год
№ 9

г.Кизилюрт

02.11.2020 г.

Председателя комиссии:

Тагиров М.Х.- заместитель главы МР «Кизилюртовский район».

Заместитель председателя комиссии:

Магомедов С.И.-начальник отдела архитектуры, земельных и имущественных отношений.

Члены Комиссии:

Алихмаев С.Г.	- директор МУП «УЖКХ-СЕЗ»;
Атгаев Ш.Ж.	- начальник ОКС МУП «УЖКХ-СЕЗ»;
Кебетгаджиев Р.З.	- эксперт регионального отдела ОНФ в РД;
Хаматов А.М.	- исполнительный секретарь МО ВПП «Единая Россия», член общественной палаты;
Магомедов Н.Г.	-депутат СП «с.Зубутли-Миатли» (по согласованию);
Османов М.А.	- общественник с.Гадари;
Бисултанов Ш.К.	- общественник с.Миатли;
Магомедалиев С.М.	- общественник с.Зубутли-Миатли;
Садиков Г.М.	- глава МО СП «с.Миатли»;
Кадиев Р.З.	- депутат районного собрания;
Мусаев А.М.	- начальник отдела ГО и ЧС;
Абдулаев А.У.	- председатель МО ВОС;
Хабибов С.М.	- инспектор ГИБДД МВД РД;
Гаджимагомедов М.А.	-председатель общественной палаты МР «Кизилюртовский район».

Секретарь Комиссии:

Гаджимурадова Н.Б. – секретарь управления делами.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Утверждение ежемесячных отчетов о реализации мероприятий по благоустройству в рамках проекта «Формирование современной городской среды» по состоянию на 01.10.2020 г.

Слушали: Алихмаев С.Г.

Форма ежемесячного отчета предоставлена государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) для ежемесячного заполнения и отчета в личном кабинете системы ГИС ЖКХ о ходе реализации мероприятий по благоустройству общественных территории. Утверждена проектно-сметная документация на 3 общественные территории, которые по результатам общественных обсуждений попали в программу и получили положительное заключение экспертизы в ГАУ РД экспертиза проектов.

30.03.2020 г. размещено на аукцион для выбора подрядной организации все 3 общественные территории и по результатам торгов 22.04.2020 г. муниципальный контракт подписан на общественную территорию в с.Акнада по ул.Центральная №4 «д» на сумму 3224,457 тыс. руб. с подрядной организацией ООО «Круг».

21.04.2020 г. подписан контракт на общественную территорию (сквер) в с.Комсомольское по ул. Мухудина Гаджиева №1 «а» на сумму 6165,288 тыс. руб. и в с.Нижний Чирюрт по ул. Присулакская №32 «а» на сумму 1352,258 тыс. руб. с подрядной организацией ООО «Круг».

На всех общественных территориях завершены работы по устройству покрытия и установке бортовых камней, завершена работа по освещению территории, монтажу малых архитектурных форм и паркового оборудования.

Для мониторинга хода строительства на всех благоустраиваемых объектах установлены ай-пи видеокamеры в режиме онлайн вещания. На всех площадках, где проводится благоустройство установлены информационные щиты (паспорт объекта).

Все объекты сданы до 20 октября. По состоянию на 02.11.20 г. объём освоенных финансовых средств составляет 10743,003 тыс. руб.

По состоянию на 02.11.2020 год на общественной территории (сквер) в с.Нижний Чирюрт по ул.Присулакская №32 «а» выполнены работы на 100%.

По состоянию на 02.11.2020 год на общественной территории (сквер) в с.Акнада по ул. Центральная №4 «д» работы завершены на 100%.

По состоянию на 02.11.2020 год на общественной территории (сквер) в с.Комсомольское по ул. Мухудина Гаджиева №1 «а» работы завершены на 100 %.

На рассмотрение общественной комиссии МУП «УЖКХ-СЕЗ» МР «Кизилюртовский район» представлен ежемесячный отчет о реализации мероприятий по благоустройству в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды».

Сметная стоимость работ составляет 10743,003 тыс. руб.

Предложено утвердить указанный отчет.


Решили:

Утвердить ежемесячный отчет о реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование современной комфортной городской среды» по состоянию на 02.11.2020 г.

Разместить протокол на официальном сайте администрации МР «Кизилюртовский район»: <http://mr-kizilyurt.ru/>

Председателя Комиссии

Секретарь Комиссии:

М.Х.Тагиров

Н.Б.Гаджимурадова

Протокол
заседания Общественной комиссии МР «Кизилюртовский район»
по обеспечению реализации приоритетного проекта
«Формирование современной городской среды» на 2020 год
№ 10

г.Кизилюрт

01.12.2020 г.

Председателя комиссии:

Тагиров М.Х.- заместитель главы МР «Кизилюртовский район».

Заместитель председателя комиссии:

Магомедов С.И.-начальник отдела архитектуры, земельных и имущественных отношений.

Члены Комиссии:

Алихмаев С.Г.	- директор МУП «УЖКХ-СЕЗ»;
Аттаев Ш.Ж.	- начальник ОКС МУП «УЖКХ-СЕЗ»;
Кебетгаджиев Р.З.	- эксперт регионального отдела ОНФ в РД;
Хаматов А.М.	- исполнительный секретарь МО ВПП «Единая Россия», член общественной палаты;
Магомедов Н.Г.	-депутат СП «с.Зубутли-Миатли» (по согласованию);
Османов М.А.	- общественник с.Гадари;
Бисултанов Ш.К.	- общественник с.Миатли;
Магомедалиев С.М.	- общественник с.Зубутли-Миатли;
Садиков Г.М.	- глава МО СП «с.Миатли»;
Кадиев Р.З.	- депутат районного собрания;
Мусаев А.М.	- начальник отдела ГО и ЧС;
Абдулаев А.У.	- председатель МО ВОС;
Хабибов С.М.	- инспектор ГИБДД МВД РД;
Гаджимагомедов М.А.	-председатель общественной палаты МР «Кизилюртовский район».

Секретарь Комиссии:

Гаджимурадова Н.Б. – секретарь управления делами.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Утверждение ежемесячных отчетов о реализации мероприятий по благоустройству в рамках проекта «Формирование современной городской среды» по состоянию на 01.10.2020 г.

Слушали: Алихмаев С.Г.

Форма ежемесячного отчета предоставлена государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) для ежемесячного заполнения и отчета в личном кабинете системы ГИС ЖКХ о ходе реализации мероприятий по благоустройству общественных территории. Утверждена проектно-сметная документация на 3 общественные территории, которые по результатам общественных обсуждений попали в программу и получили положительное заключение экспертизы в ГАУ РД экспертиза проектов.

30.03.2020 г. размещено на аукцион для выбора подрядной организации все 3 общественные территории и по результатам торгов 22.04.2020 г. муниципальный контракт подписан на общественную территорию в с.Акнада по ул.Центральная №4 «д» на сумму 3224,457 тыс. руб. с подрядной организацией ООО «Круг».

21.04.2020 г. подписан контракт на общественную территорию (сквер) в с.Комсомольское по ул. Мухудина Гаджиева №1 «а» на сумму 6165,288 тыс. руб. и в с.Нижний Чирюрт по ул. Присулакская №32 «а» на сумму 1352,258 тыс. руб. с подрядной организацией ООО «Круг».

На всех общественных территориях завершены работы по устройству покрытия и установке бортовых камней, завершена работа по освещению территории, монтажу малых архитектурных форм и паркового оборудования.

Для мониторинга хода строительства на всех благоустраиваемых объектах установлены ай-пи видеокamеры в режиме онлайн вещания. На всех площадках, где проводится благоустройство установлены информационные щиты (паспорт объекта).

Все объекты сданы до 20 октября. По состоянию на 01.11.20 г. объём освоенных финансовых средств составляет 10743,003 тыс. руб.

По состоянию на 01.12.2020 год на общественной территории (сквер) в с.Нижний Чирюрт по ул.Присулакская №32 «а» выполнены работы на 100%.

По состоянию на 01.12.2020 год на общественной территории (сквер) в с.Акнада по ул. Центральная №4 «д» работы завершены на 100%.

По состоянию на 01.12.2020 год на общественной территории (сквер) в с.Комсомольское по ул. Мухудина Гаджиева №1 «а» работы завершены на 100 %.

В октябре месяце проведены мероприятия по открытию скверов в с.с. Нижний Чирюрт, Акнада, Комсомольское.

На рассмотрение общественной комиссии МУП «УЖКХ-СФЗ» МР «Кизилюртовский район» представлен ежемесячный отчет о реализации мероприятий по благоустройству в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды».

Сметная стоимость работ составляет 10743,003 тыс. руб.

Предложено утвердить указанный отчет.



Решили:

Утвердить ежемесячный отчет о реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование современной комфортной городской среды» по состоянию на 01.12.2020 г.

Разместить протокол на официальном сайте администрации МР «Кизилюртовский район»: <http://mr-kizilyurt.ru/>

Председателя Комиссии

Секретарь Комиссии:

М.Х.Тагиров

Н.Б.Гаджимурадова