

Протокол
заседания Общественной комиссии МР «Кизилюртовский район»
по обеспечению реализации приоритетного проекта
«Формирование современной городской среды» на 2022 год
№ 7

г.Кизилюрт

01.07.2022 г.

- Кадиев М-Г.К. заместитель главы администрации МР «Кизилюртовский район»-
начальник отдела антитеррористической комиссии, председатель
комиссии;
- Гаджиев А.А. начальника отдела архитектуры и строительства, заместитель
председателя комиссии;
- Шамилов Г.А. главный специалист отдела архитектуры и строительства, секретарь
комиссии

Члены комиссии:

- Шамхалов А.З. глава МО СП «с.Султанянгиюрт»
- Курбаналиев Т.З. начальник отдела земельных, имущественных отношений и
муниципального контроля, представитель общественности с.
Султанянгиюрт
- Аджаматов Д.С. депутат сельского собрания МО «село Султанянгиюрт»
- Аттаев Ш.Ж. представитель общественности с. Султанянгиюрт
- Магомедов А.М. представитель общественности с. Новый Чиркей
- Хазиев И.М. глава МО СП «с.Кироваул»
- Камилов Х.А представитель общественности с. Кироваул
- Алихмаев С.Г. директор МУП «УЖКХ-СЕЗ»
- Исаев Ш.М. руководитель МБУ «Пресс-центр» администрации МР «Кизилюртовский
район»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Утверждение ежемесячных отчетов о реализации мероприятий по благоустройству в рамках проекта «Формирование современной городской среды» по состоянию на 01.12.2021 г.

Слушали: Алихмаев С.Г.

Форма ежемесячного отчета предоставлена государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) для ежемесячного заполнения и отчета в личном кабинете системы ГИС ЖКХ о ходе реализации мероприятий по благоустройству общественных территории. Утверждена проектно-сметная документация на 3 общественные

территории, которые по результатам общественных обсуждений попали в программу и получили положительное заключение экспертизы в ГАУ РД экспертиза проектов.

27.11.2021 г. размещено на аукцион для выбора подрядной организации все 3 общественные территории и по результатам торгов 20.12.2021 г. муниципальный контракт подписан на общественную территорию на сумму 10 102063,20 руб. с подрядной организацией ООО «ПРОГРЕСС А».

с. Султанынгиорт – ведутся работы по планировке территории, закуплены все необходимые оборудования.


Предложено утвердить указанный отчет.

Решили:

Утвердить ежемесячный отчет о реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование современной комфортной городской среды» по состоянию на 01.07.2022 г.

Разместить протокол на официальном сайте администрации МР «Кизилюртовский район»: <http://mr-kizilyurt.ru/>

Зам. председатель комиссии _____



Гаджиев А.А.

Секретарь комиссии _____



Шамилов Г.А.